

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ МОУ  
«ДЕТСКИЙ САД № 362 ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА»  
(МОУ детский сад № 362)

400137, Россия, Волгоград, б-р 30-летия Победы, 62

тел.: 53-93-48

**СОГЛАСОВАНО**

на Педагогическом совете  
МОУ детского сада № 362  
протокол от «28» марта 2023 года № 3



**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий МОУ детского сада № 362

*А.Е. Ивлиева* А.Е. Ивлиева

Приказ от «28» марта 2023 года № 73/1

**Дорожная карта по разработке, введению ООП ДО МОУ  
детского сада № 362 в соответствии с ФГОС ДО, федеральной  
программой дошкольного образования и организации  
мероприятий, связанных с её реализацией**

г. Волгоград

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок	Ответственные	Результат
<b>1. Организационно-управленческое обеспечение</b>				
1.	Создание рабочей группы по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО	Март	Заведующий, старший воспитатель, члены рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы, план - график деятельности рабочей группы
2.	Изучение ФОП ДО и экспертиза действующей 0011 ДО т парциальных программ на предмет соответствия ФОП ДО (соотнесение действующей ООП ДО ФОН ДО)	Март	Рабочая группа	Аналитический отчет (справка, аналитическая таблица, презентация по результатам экспертизы)
3.	Анализ УМК, используемого ранее при реализации ООП ДО	Апрель	Рабочая группа	Аналитическая таблица
4.	Оценка предметно – пространственной развивающей образовательной среды на соответствие ФГОС н ФОП	Март май	Рабочая группа	Аналитический отчет (справка, аналитическая таблица, презентации по результатам экспертизы)
5.	Анализ образовательных потребностей для разработки ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Апрель	Рабочая группа	Справка по результатам мониторинга
6.	Создание проекта ООП ДО на основе ФОП ДО	Апрель, май	Рабочая группа	Проект ООП ДО
7.	Доработка проекта ООП ДО с учетом методических рекомендаций к ФОП ДО	Май, август	Рабочая группа	доработанный вариант проекта ООП ДО
8.	Ознакомление с проектом обновленной ОО ДО	Август	Рабочая группа, коллектив МОУ	Доработанный вариант проекта ООП ДО
9.	Утверждение проекта обновленной в соответствие с ФОП ДО	Август	Коллектив МОУ	Протокол педсовета, решение о принятии ООП ДО

## 2. Нормативно-правовое обеспечение

1.	Формирование дорожной карты мероприятий по введению ФОП ДО	Апрель	Заведующий, старший воспитатель, члены рабочей группы	Дорожная карта перехода ДОО на ФОП ДО Размещение дорожной карты на сайте МОУ .
2.	Разработка локальных актов МОУ по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО		Заведующий, старший воспитатель, члены рабочей группы	Локальные акты (приказ о создании рабочей группы, положение о деятельности рабочей группы.
3.	Экспертиза действующих локальных актов ДОУ, внесение изменений, актуализация (при необходимости)	Апрель	Рабочая группа	Отчет по результатам экспертизы и проекты обновленных локальных документов (Устав, Программу развития, Договор с родителями и т.д.
4.	Формирование пополняемого банка нормативно-правовых документов и методических материалов по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень)	В течение всего периода	Заведующий, старший воспитатель, члены рабочей группы	Пополняемый банк документов и материалов
5.	Изучение пакета нормативно - правовых документов по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень)	Апрель	Заведующий, старший воспитатель, члены рабочей группы	Листы ознакомления с документами

## 3. Кадровое обеспечение

1.	Проведение цикла семинаров, методических мероприятий в МОУ по вопросам приведения ООП ДО в соответствие с ФОП ДО	В течение всего периода	Заведующий, старший воспитатель, члены рабочей группы	Изменения в годовом плане работы, Планы мероприятий, протоколы педсоветов
2.	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях, форумах, курсах повышения квалификации и других мероприятиях по вопросам перехода на ФОП ДО	В течение всего периода	Заведующий, старший воспитатель	Сертификаты, удостоверения, записи мероприятий, план участия педагогов в КПК

#### 4. Материально-техническое обеспечение

1.	Анализ материально-технических условий, электронно-цифровых ресурсов перехода к реализации ООП ДО на основе ФОП ДО	Март, апрель	Рабочая группа	План действий приведению ресурсной базы МОУ в соответствие с ФОП ДО
----	--	--------------	----------------	---

#### 5. Информационное обеспечение введения ФОП ДО

1.	Информирование родителей (законных представителей) об изменениях ООП ДО	В течение всего периода	Рабочая группа, педагоги МОУ	Планы и протоколы родительских собраний, материалы консультаций
2.	Обновление информации об ООП ДО на сайте МОУ	Август, сентябрь	Рабочая группа, ответственный за ведение сайта	Размещение информации на сайте дошкольного учреждения